

Le logiciel FINAN a pour vocation de connaître les dépenses engagées, réglées et restant à régler, ainsi que le calendrier des règlements à venir. Ceci pour un et/ou plusieurs chantier(s), pour une/toutes les entreprises travaillant sur un ou plusieurs chantier(s) du même maître d'ouvrage. Il permet de répondre, par exemple, aux questions "combien reste t'il à régler a telle entreprise; selon quel échéancier, sur tel chantier ou sur l'ensemble des chantiers sur lesquels est présente l'entreprise".

Hormis les termes contractuels des règlements et les avancements prévisionnels venus du PERT, FINAN ne nécessite aucune saisie; tout est compilé à partir des informations issues de LOGMO.

OPÉRATION : 44 Av. Grande Armée

N° : 1234567890

COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75017 PARIS

MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75010 PARIS

PLANNING de SITUATIONS

Situations arrêtées au 25/08/2006

ENSEMBLE des Corps d'État

		Situations prévisionnelles		Situations réelles			Observ.
		%	Montants T.T.C	Montants T.T.C	%Part	%Cum.	
TOTAUX	ENG.	100.0	939.971,80	1.022.671,54	-	100.0	
MARS	2006	0.0	0,00				
AVRIL	2006	0.0	0,00				
MAI	2006	3.1	28.926,83	61.307,47	6.0	6.0	
JUIN	2006	32.1	301.923,78	301.534,15	29.5	35.5	
JUILLET	2006	13.5	127.151,37	141.361,89	13.8	49.3	
AOÛT	2006	14.8	138.834,30	114.469,05	11.2	60.5	
SEPTEMBRE	2006	11.7	110.146,04				
OCTOBRE	2006	16.1	151.113,72				
NOVEMBRE	2006	4.3	40.848,17				
DÉCEMBRE	2006	2.2	20.483,69				
JANVIER	2007	2.2	20.543,90				

Ces situations peuvent être obtenues en détails pour chaque corps d'état ou en cumul.

*Les avancements prévisionnels sont soit déterminés par estimation, soit issus du logiciel PERT de EIBA.
Les colonnes situations réelles sont renseignées par le module GESTION des MARCHÉS du logiciel LOGMO.*

OPÉRATION : 44 Av Gde ARMÉE

N° : 1234567890

COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75017 PARIS

MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75010 PARIS

PLANNING des REGLEMENTS

Situations arrêtées au 08/89

BATIMENT 01 "ENTREPRISE" : Les Constructeurs Réunis
CL123456/A123
Règlement : 60 jours le 10

		Règlements Prévus	Règlements Acceptés	
ENGAGEMENTs	TTC	2667515.62	2965000.00	ECART +297484.38
JUILLET	1989	0.00		
AOUT	1989	0.00		
SEPTEMBRE	1989	0.00		
OCTOBRE	1989	264833.80	563350.00	
NOVEMBRE	1989	531233.12	386932.50	
DECEMBRE	1989	532798.64		
JANVIER	1990	801546.24		
FEVRIER	1990	267964.84		
MARS	1990	134373.80		
AVRIL	1990	134765.18		
TOTAUX	TTC	2667515.62		RESTE A PAYER 1717233.12

Ces plannings peuvent être obtenus en détails pour chaque entreprise et en cumul pour l'ensemble du chantier.

**Les règlements prévus sont déterminés à partir des avancements prévisionnels de travaux et des modalités contractuelles de règlement;
les règlements acceptés sont renseignés par le module GESTION des MARCHES du logiciel LOGMO.**

Logiciel FINAN

OPÉRATION : 44 Av Gde ARMÉE

N° : 1234567890

COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"
 Adresse ligne 1
 Adresse ligne 2
 75017 PARIS

MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
 Adresse ligne 1
 Adresse ligne 2
 75010 PARIS

BILAN FINANCIER au : 25/08/89

Bâtiment : 01

	ENGAGEMENTS Marché+AV+TS	Révisions + Actualisat.	Sit. Marché Montant	%	Sit. Avenants Montant	%	Sit. T.S Montant	%	TOTAL SITUATION Montant	%
01 Les Constructeurs Réunis										
H.T	1775600.00	30998.08	1242920.00	70	0.00	0	0.00	0	1273918.08	70
T.V.A 18.60 %	330261.60	5765.64	231183.12		0.00		0.00		236948.76	
T.T.C	2105861.60	36763.72	1474103.12		0.00		0.00		1510866.84	
02 Les Constructeurs Désunis										
H.T	2500000.00	0.00	625000.00	25	0.00	0	0.00	0	625000.00	25
T.V.A 18.60 %	465000.00	0.00	116250.00		0.00		0.00		116250.00	
T.T.C	2965000.00	0.00	741250.00		0.00		0.00		741250.00	
03 Les autres constructeurs										
H.T	1350000.00	0.00	1350000.00	100	0.00	0	0.00	0	1350000.00	100
T.V.A 18.60 %	251100.00	0.00	251100.00		0.00		0.00		251100.00	
T.T.C	1601100.00	0.00	1601100.00		0.00		0.00		1601100.00	
TOTAUX :										
H.T	5625600.00	30998.08	3217920.00	57	0.00	0	0.00	0	3248918.08	57
T.V.A 18.60 %	1046361.60	5765.64	598533.12		0.00		0.00		604298.76	
T.T.C	6671961.60	36763.72	3816453.12		0.00		0.00		3853216.84	

Etat des engagements et avancements par 'Entreprise', par Lot..., pour une affaire ou en cumul pour l'ensemble des affaires d'un même maître d'ouvrage.

Tous les renseignements sont directement issus du module GESTION des MARCHÉS du logiciel LOGMO.

Logiciel FINAN