

# ANALY

## ANALYTIQUE de CHANTIER

Ce logiciel a pour objet de connaître, en temps réel, les résultats analytiques des chantiers.


L'entreprise définit, lors de l'installation du logiciel, les postes habituellement suivis en comptabilité analytique ainsi que les modes de calculs de certains comptes. **ANALY a en effet la particularité de permettre un calcul automatique de certains postes en fonction de l'avancement de certains lots.** Ces principes d'imputation enregistrés, ils sont recopiés sur chaque nouvelle affaire et adaptés spécifiquement à cette affaire.

*Exemple :* Dans la base de données de l'entreprise on indique que le poste analytique N° 01 "Installation de chantier" doit être amorti en fonction de l'avancement de certains lots. Dans le dossier d'une affaire, on devra indiquer en fonction de l'avancement de quels lots il faudra amortir le montant de l'installation de chantier.

Ainsi, au début du chantier, on pourra saisir l'intégralité du montant de l'installation de chantier; ANALY se chargera d'imputer le montant adéquat chaque mois. Ceci fonctionne aussi pour certaines recettes estimées si nécessaire (revente de coffrages, revente de bungalows ...).

Il est possible par ailleurs de demander à ANALY de **calculer automatiquement le montant de certains comptes en fonction du montant de un ou plusieurs autres comptes** (fonction utile pour le calcul de divers frais généraux notamment).

Enfin, **ANALY gère de façon spécifique le(s) poste(s) Main d'Oeuvre :** on saisit généralement des temps, éventuellement ventilés par qualifications; ANALY chiffre en conséquence, impute le(s) compte(s) adéquat(s), et donne des bilans en heures et en monnaie utilisée par le site. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées pour tous les postes gérés en temps (engins de chantier par exemple).



Cette image écran indique que le compte 02 Honoraires doit être imputé en fonction de l'avancement des lots 1,2,3,5. Le montant total des honoraires sera saisi une fois, ANALY n'imputera chaque mois qu'un montant proportionnel à l'avancement de ces 4 lots.

Le compte 06 est un compte main d'oeuvre. Le coût horaire est celui de la main d'oeuvre N° 2.

Le compte 29 doit être calculé par ANALY en appliquant 2.5% sur les montants figurant sur les lignes 1 et 3 à 28.



Depuis 1977

**E.I.B.A.** s.a.r.l au capital de 7.622 €. CONCEPTION de LOGICIELS BATIMENT

Siège social : 23, Chemin Notre Dame - 34160 Beaulieu - France -

Tél 33.(0)4.67.86.66.52 - Fax 33.(0)958.166.166 - E-mail : [contact@eiba.fr](mailto:contact@eiba.fr) - Site : [www.eiba.fr](http://www.eiba.fr)

## Les SAISIES

Réalisées selon l'image écran ci-dessous, elles peuvent provenir de différentes sources :

- Comptabilité générale qui enregistre les factures et les paies,
- Bureau des méthodes qui enregistre les bons de livraisons,
- Responsable de chantier qui enregistre les situations, les stocks, ... et procède aux corrections éventuelles (travaux non facturés, travaux facturés en avance ...).

La conception d'ANALY permet de ventiler ces saisies dans des comptes comptables ou extra comptables; ces derniers étant gérés spécifiquement.

| ECRITURES PASSEES |    |       |                          |              | COMPTES DISPONIBLES |                           |
|-------------------|----|-------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| Mois              | An | Ordre | Désignation              | Montant ou h | N°                  | Libellé                   |
| 05/99             | 01 | 0002  | Bungalows                | 9000         | 01                  | Installation de chantier  |
| 05/99             | 01 | 0003  | Cloture                  | 3925         | 02                  | Honoraires                |
| 05/99             | 01 | 0004  | Panneau signalisation    | 3850         | 03                  | Bureau d'études externes  |
| 05/99             | 01 | 0005  | Baraque chantier         | 21000        | 04                  | Bureau d'études interne   |
| 05/99             | 01 | 0006  | Branchement eau          | 3500         | 05                  | M.O Entreprise            |
| 05/99             | 01 | 0007  | Branchement edf          | 2500         | 06                  | M.O Extérieure            |
| 05/99             | 01 | 0008  | Branchement téléphone    | 2800         | 07                  | S/Traitants G.O           |
| 05/99             | 01 | 0009  | Voie de grue             | 28950        | 08                  | S/Traitants charpente     |
| 05/99             | 02 | 0010  | Géomètre                 | 2800         | 09                  | S/Traitants autres        |
| 05/99             | 04 | 0011  | Facture 05/99            | 32425        | 10                  | Bois-Coffrages-Assimilés  |
| 05/99             | 05 | 0012  | Semaine 20               | 180          | 11                  | Acier                     |
| 06/99             | 02 | 0029  | Géomètre                 | 2800         | 12                  | Béton prêt à l'emploi     |
| 06/99             | 05 | 0013  | Semaine 21               | 244          | 13                  | Agrégats et Ciment        |
| 06/99             | 05 | 0014  | Semaine 22               | 318          | 15                  | Maçonneries               |
| 06/99             | 10 | 0017  | Facture atelier 9905312  | 26000        | 17                  | Eléments préfabriqués     |
| 06/99             | 11 | 0018  | Armabéton 9905122-1      | 9850         | 18                  | P.V.C                     |
| 06/99             | 11 | 0019  | Armabéton 9905138-2      | 6520         | 19                  | Consommables              |
| 06/99             | 12 | 0020  | Super Béton 125312       | 8670         | 24                  | Location engins           |
| 06/99             | 12 | 0021  | Super Béton 125891       | 9785         | 25                  | Location petits matériels |
| 06/99             | 13 | 0022  | Carrières du Gard 605114 | 6221         | 26                  | Locations internes        |
| 06/99             | 13 | 0024  | Union matériaux Ciment   | 3812         | 31                  | Installation de chantier  |
| 06/99             | 13 | 0025  | Union matériaux tuyaux   | 8225         | 32                  | Honoraires                |
| 06/99             | 13 | 0028  | Pointmat 223567          | 5324         | 33                  | Bureau d'études externes  |
| 06/99             | 15 | 0026  | Union matériaux agglos   | 4520         | 34                  | Bureau d'études interne   |
| 06/99             | 17 | 0027  | Union matériaux hourdis  | 21620        | 35                  | M.O Entreprise            |
| 06/99             | 18 | 0030  | Poinmat 223621           | 12520        | 36                  | M.O Extérieure            |
| 06/99             | 18 | 0031  | Poinmat 223622           | 26125        | 37                  | S/Traitants G.O           |
| 06/99             | 18 | 0032  | Poinmat 223623           | 12226        | 38                  | S/Traitants charpente     |
| 06/99             | 19 | 0023  | Facture atelier 9905326  | 3200         | 39                  | S/Traitants autres        |
| 06/99             | 24 | 0015  | Pelle LOXAM              | 2800         |                     |                           |

## Les EDITIONS

Conçu pour des saisies multi-postes ou réseau, le logiciel contrôle, avant éditions, que tous les postes ont validé leurs saisies (comptable, chantier, méthodes ...).

- Edition des écritures triées par comptes analytiques,
- Ventilation des temps main d'oeuvre consommés,
- Etat d'avancement des travaux (situations) et détails des comptes amortis selon ces avancements,
- Edition des résultats, à tout moment, selon exemple ci-contre. Un regard rapide sur les ratios permet de s'assurer de la validité des informations prises en compte.

RESULTATS ANALYTIQUES Affaire "Les flets bleus"  
Mois : 10/87. (Impression du 6/11/87)

| N° Désignation                     | CUMULS PRECEDENTS |   | MONTANTS du MOIS |    | CUMULS du MOIS |    |
|------------------------------------|-------------------|---|------------------|----|----------------|----|
|                                    | MONTANTS          | % | MONTANTS         | %  | MONTANTS       | %  |
| <b>DEPENSES FACTUREES</b>          |                   |   |                  |    |                |    |
| 01 M.O Entreprise                  | 0                 | 0 | 185.512          | 35 | 185.512        | 35 |
| 02 Fournitures Interne             | 0                 | 0 | 27.533           | 5  | 27.533         | 5  |
| 03 Locations Interne               | 0                 | 0 | 51.608           | 10 | 51.608         | 10 |
| 04 B.E.T Interne                   | 0                 | 0 | 5.596            | 2  | 8.596          | 2  |
| 05 Sous Traitants                  | 0                 | 0 | 86.520           | 17 | 86.520         | 17 |
| 06 Fournitures Externes            | 0                 | 0 | 41.316           | 8  | 41.316         | 8  |
| 07 Locations Externes              | 0                 | 0 | 8.200            | 2  | 8.200          | 2  |
| 08 B.E.T Externes                  | 0                 | 0 | 10.251           | 2  | 10.251         | 2  |
| 09 Divers                          | 0                 | 0 | 315              | 0  | 315            | 0  |
| 10 Installation de chantier        | 0                 | 0 | 58.745           | 11 | 58.745         | 11 |
| 29 Frais généraux chantier         | 0                 | 0 | 23.930           | 5  | 23.930         | 5  |
| <b>DEPENSES NON FACTUREES</b>      |                   |   |                  |    |                |    |
| 31 M.O Entreprise                  | 0                 | 0 | 500              | 0  | 500            | 0  |
| 32 Fournitures Interne             | 0                 | 0 | 1.205            | 0  | 1.205          | 0  |
| 33 Location Interne                | 0                 | 0 | 2.021            | 0  | 2.021          | 0  |
| 34 B.E.T Interne                   | 0                 | 0 | 860              | 0  | 860            | 0  |
| 35 Sous Traitants                  | 0                 | 0 | 12.600           | 2  | 12.600         | 2  |
| 36 Fournitures Externes            | 0                 | 0 | 2.000            | 0  | 2.000          | 0  |
| 37 Locations Externes              | 0                 | 0 | 1.200            | 0  | 1.200          | 0  |
| 38 B.E.T Externes                  | 0                 | 0 | 0                | 0  | 0              | 0  |
| 39 Divers                          | 0                 | 0 | 0                | 0  | 0              | 0  |
| 59 Frais généraux chantier         | 0                 | 0 | 1.019            | 5  | 1.019          | 5  |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>              | 0                 | 0 | 523.931          |    | 523.931        |    |
| <b>RECETTES</b>                    |                   |   |                  |    |                |    |
| 60 Situation Tx Entreprise         | 0                 | 0 | 372.514          | 66 | 372.514        | 66 |
| 61 Situations Tx Sous Traités      | 0                 | 0 | 105.840          | 19 | 105.840        | 19 |
| 63 Actualisation                   | 0                 | 0 | 13.124           | 2  | 13.124         | 2  |
| 64 Révisions                       | 0                 | 0 | 17.215           | 3  | 17.215         | 3  |
| 65 T.S                             | 0                 | 0 | 3.520            | 1  | 3.520          | 1  |
| 66 Avenants                        | 0                 | 0 | 0                | 0  | 0              | 0  |
| 67 Travaux en régie                | 0                 | 0 | 0                | 0  | 0              | 0  |
| 70 Revente installation chantier   | 0                 | 0 | 5.731            | 1  | 6.731          | 1  |
| 80 Stocks fin de mois              | 0                 | 0 | 10.000           | 2  | 10.000         | 2  |
| 81 Tx réalisés non facturés        | 0                 | 0 | 25.000           | 4  | 25.000         | 4  |
| 82 Tx facturés non réalisés        | 0                 | 0 | 0                | 0  | 0              | 0  |
| <b>TOTAL RECETTES</b>              | 0                 | 0 | 552.944          |    | 552.944        |    |
| <b>MARGE BRUTE</b>                 | 0                 | 0 | 29.013           | 5  | 29.013         | 5  |
| 91 Frais de département Tx Entrep. | 0                 | 0 | 9.953            | 2  | 9.953          | 2  |
| 92 Frais de département Tx S/Trait | 0                 | 0 | 4.424            | 1  | 4.424          | 1  |
| 95 Frais de siège Tx Entreprise    | 0                 | 0 | 6.131            | 1  | 6.131          | 1  |
| 96 Frais de siège Tx S/Traités     | 0                 | 0 | 2.236            | 0  | 2.236          | 0  |
| <b>MARGE NETTE</b>                 | 0                 | 0 | 6.269            | 1  | 6.269          | 1  |