PERT

PLANIFICATION
Le logiciel PERT fait partie de I'ensemble EIBALINE. || peut donc a cetitre:

a) récupérer des informations directement depuis le logiciel LOGMO (logiciel de métrés, estimations
notamment) ou depuis le logiciel CASCAD (logiciel de plans de coffrage et descente de charges). Dans ce cas,
la connexion, automatique, récupere le libellé des taches, leur colt et le numéro de lot.

b) transmettre des informations au logiciel FINAN, logiciel de plannings financiers prévisionnels, planning
detrésorerie, bilans financiers. Dans ce cas, laconnexion, automatique, transmet les montants prévisionnels des
situations. En cours de chantier, les situations réalisees par LOGMO seront mises en paraléle avec les
prévisions.

Dans le cas d'utilisation pour gestion financiére seule, les taches peuvent bien évidemment étre des ensembles
de plusieurs prestations, voire une tache pour un lot.

LesSAISIES

Un planning PERT doit préalablement étre construit, selon
schéma ci-contre.

Il faut ensuite enregistrer ces taches selon modéle ci-dessous.

Lelogiciel gere un calendrier perpétuel, propose d'appliquer
les jours fériés francais, permet d'imposer des jours fériés particuliers. ...

§ PERT : Ouvrage 'World Football Cafe!

Fichier Logiciels Calendrier Taches Impressions Gantt Chiffrage

Tach Hoeuds Durée Prix Lot

0001 1 2 Marché 6.0 1 0 24 a

0002 1 3 Marché L.T 1 0 231 7|

0003 3 4 Marché C.E.S 1 0 22

ooo4 3 5 Marché Agencemt 1 1} 22 EilaEteg !EB
0005 3 6 Marché Audio 1 0 221

0006 6 7 Marché Mobilier 1 0 22 Tache N 16 Dernier N* Noeud : 52
0007 2 8 Syntheése 50 0 24

ooog 2 9 Mur parpaings 3 o 21

ooog9 9 i0 Ourertfreprises 1 1} 21 Noeud Origine: ’E—

0010 10 11 Pose porte 1 1] 21

0011 11 12 Ascenseur 15 0 21 Noeud Extrémité : |17

0012 10 13 Platrerie 3 0 21 Libella - |Démolition

0013 13 14 Fx plafond 3 0 21

0014 14 15 Sols durs 5 1} 21 Durée en jours - ]]5

0015 15 16 Peinture 1 0 21

N"duLot: [o1

0017 18 19 Structure 40 0 01

0018 20 21  Plomberie 25 0 021 Coiit : II]

0019 20 22 Courant fort 25 0 031 s

0020 20 23 Courant faible 25 0 031 Date de fin imposée

0021 24 25 Audio 20 o 031 (JIMMAA)

0022 18 26 1723 Att StrucxClim 25 O 991

0023 26 27 Climatisation 20 0 021

0024 18 28  17>25 Att Strucrasce 30 0 991

0025 28 29 Ascenseurs 20 0 05 VUK xﬁancel ?Help
0026 18 30 1727 Att Struc:Men. 30 O 99

0027 30 31 Men. Ext. 10 0 06

0028 18 32 17>29 Att StrucrMen. 20 O 991

0029 32 33 Men. Int.ﬂiagurmerie 15 1] o7

0030 37 34 34331 Att Men Int pl 15 O 99 ¥
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LesRESULTATS
- Calendrier desjourstravaillés.
- Planning en nombre de jours avec marges.
- Plannings T.C.E ou par lot. Dates calendaires au plus tot et au plus tard; chemin critique.
- Diagrammes de GANTT, paramétrables a volonté (sur la durée dessinée, les corps d'états a faire figurer,
I'aspect visuel proprement dit, etc).
Ces plannings a barre sont le résultat du planning Pert; ils sont construits (et recalés s le chantier le
nécessite) automatiquement par le logiciel. 1lsfont apparaitre le chemin critique s on le souhaite.
Ces diagrammes peuvent indifféremment ére demandés sur écran, imprimante graphique, table tracante,
fichier dxf ...
- Planning financier pour un, certains ou tous les lots, faisant ressortir les situations prévisionnelles. Ces
plannings peuvent étre demandés pour un jour précisou pour le 25 de chague mois par exemple. Dans ce dernier
cas, le logiciel donne les valeurs mensuelles et les valeurs cumulées.
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PLANNING FINANCIER PREVISIONNEL an 100106/97
Lot 25/06/97 25/07/97 250897 25/09/97 251097 25/11/97 25/12/97
1 25612 167609 370504 404003 575325 633421 631227
2 125420 1853300 241524 241524 241524
3 GA220) SA300) {4300 {430 4300
4 . . 84225 112302 123200 123200 123200
5 HAGA0 O304 Q52°H) 93220
6 . - . G240 RRRTIE! 253404 R3304
7 - - - - 34320 IR200 AR200
Q ) ) 318621 74215 101212 101212 161212
g ; . - » 12618 42326 56225
Cuminls 25612 167609 GRIGOS 103200 1350307 1444707 1476412
Mois 25612 141997 515386 120205 247107 G440 31705




