
Le logiciel FINAN a pour vocation de connaître les dépenses engagées, réglées et restant à régler, ain si que le calendrier des règlements
à venir. Ceci pour un et/ou plusieurs chantier(s), pour une/toutes les entreprises travaillant sur un ou plusieurs chantier(s) du même
maître d’ouvrage. Il permet de répondre, par exempl e, aux questions “combien reste t’il à régler a tel le entreprise; selon quel
échéancier, sur tel chantier ou sur l’ensemble des chantiers sur lesquels est présente l’entreprise”.
Hormis les termes contractuels des règlements et le s avancements prévisionnels venus du PERT, FINAN ne  nécessite aucune saisie; tout
est compilé à partir des informations issues de LOG MO.

OPÉRATION : 44 Av. Grande Armée              NEEEE :  1234567890         COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"                  MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1 Adresse ligne 1
Adresse ligne 2 Adresse ligne 2
75017 PARIS 75010 PARIS

PLANNING de SITUATIONS
Situations arrêtées au 25/08/2006

ENSEMBLE des Corps d'État
         +))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))0)))))))))Q
         *                *Situations prévisionnelles *        Situations réelles      *  Observ.
         *                *  %  *   Montants T.T.C   *   Montants T.T.C   *%Part *%Cum.*         
         /))))))))))))))))3)))))3))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))3)))))3)))))3)))))))))Q
         * TOTAUX    ENG. *100.0 *       939.971,80   *     1.022.671,54   *  -  *100.0 *         
         *                *     *                    *                    *     *     *         
         * MARS      2006 *  0.0 *             0,00   *                    *     *     *         
         * AVRIL     2006 *  0.0 *             0,00   *                    *     *     *         
         * MAI       2006 *  3.1 *        28.926,83   *        61.307,47   *  6.0 *  6.0 *         
         * JUIN      2006 * 32.1 *       301.923,78   *       301.534,15   * 29.5 * 35.5 *         
         * JUILLET   2006 * 13.5 *       127.151,37   *       141.361,89   * 13.8 * 49.3 *         
         * AOÛT      2006 * 14.8 *       138.834,30   *       114.469,05   * 11.2 * 60.5 *         
         * SEPTEMBRE 2006 * 11.7 *       110.146,04   *                    *     *     *         
         * OCTOBRE   2006 * 16.1 *       151.113,72   *                    *     *     *         
         * NOVEMBRE  2006 *  4.3 *        40.848,17   *                    *     *     *         
         * DÉCEMBRE  2006 *  2.2 *        20.483,69   *                    *     *     *         
         * JANVIER   2007 *  2.2 *        20.543,90   *                    *     *     *
         .))))))))))))))))2)))))2))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))2)))))2)))))2)))))))))Q

          Ces situations peuvent être obtenues en détails po ur chaque corps d'état ou en cumul. 

Les avancements prévisionnels sont soit déterminés par estimation, soit issus du logiciel PERT de EIBA .
Les colonnes situations réelles sont renseignées pa r le module GESTION des MARCHÉS du logiciel LOGMO.
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OPÉRATION : 44 Av Gde ARMÉE               NEEEE :  1234567890         COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"                  MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1 Adresse ligne 1
Adresse ligne 2 Adresse ligne 2
75017 PARIS 75010 PARIS

PLANNING des REGLEMENTS
Situations arrêtées au 08/89

BATIMENT 01 "ENTREPRISE" : Les Constructeurs Réunis
                           CL123456/A123
                           Règlement : 60 jours le 10

                   +))))))))))))))))0))))))))))))))))))0))))))))))))))))))),
                   *                *Règlements Prévus *Règlements Acceptés *
                   /))))))))))))))))3))))))))))))))))))3)))))))))))))))))))1
                   * ENGAGEMts  TTC *     2667515.62   *      2965000.00   *ECART +297484.38
                   *                *                  *                   *
                   * JUILLET   1989 *           0.00   *                   *
                   * AOUT      1989 *           0.00   *                   *
                   * SEPTEMBRE 1989 *           0.00   *                   *
                   * OCTOBRE   1989 *      264833.80   *       563350.00   *
                   * NOVEMBRE  1989 *      531233.12   *       386932.50   *
                   * DECEMBRE  1989 *      532798.64   *                   *
                   * JANVIER   1990 *      801546.24   *                   *
                   * FEVRIER   1990 *      267964.84   *                   *
                   * MARS      1990 *      134373.80   *                   *
                   * AVRIL     1990 *      134765.18   *                   *
                   *                *                  *                   *
                   * TOTAUX     TTC *     2667515.62   *                   *RESTE A PAYER 1717233.12
                   .))))))))))))))))2))))))))))))))))))2)))))))))))))))))))-
       Ces plannings peuvent être obtenus en détails pour  chaque entreprise et en cumul pour l'ensemble du c hantier. 

Les règlements prévus sont déterminés à partir des avancements prévisionnels de travaux et des modalit és contractuelles de règlement;
les règlements acceptés sont renseignés par le modu le GESTION des MARCHES du logiciel LOGMO.
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OPÉRATION : 44 Av Gde ARMÉE               NEEEE :  1234567890         COMMUNE : PARIS

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus"                  MAÎTRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1 Adresse ligne 1
Adresse ligne 2 Adresse ligne 2
75017 PARIS 75010 PARIS

BILAN FINANCIER au : 25/08/89
Bâtiment : 01

+))))))))))))))H)))))))))))))H)))))))))))0)))))))))))))))))0))))))))))))))0))))))))))))))0))))))))))))))))),
*              5 ENGAGEMENTS 5Révisions + *   Sit. Marché   * Sit. AVenants *  Sit.  T.S   * TOTAL SITUATION *
*              5 Marché+AV+TS 5Actualisat. *   Montant   * % *  Montant * % *  Montant * % *   Montant   * % *
/))))))))))))))O)))))))))))))O)))))))))))3)))))))))))))3)))3))))))))))3)))3))))))))))2)))3)))))))))))))3)))1
*01 Les Constructeurs Réunis                                                                               *
*H.T           5   1775600.00 5   30998.08 *   1242920.00 * 70 *      0.00 *  0 *      0.00 *  0 *   1273918.08 * 70 *
*T.V.A 18.60 % 5    330261.60 5    5765.64 *    231183.12 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *    236948.76 *   *
*T.T.C         5   2105861.60 5   36763.72 *   1474103.12 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *   1510866.84 *   *
*02 Les Constructeurs Désunis                                                                              *
*H.T           5   2500000.00 5       0.00 *    625000.00 * 25 *      0.00 *  0 *      0.00 *  0 *    625000.00 * 25 *
*T.V.A 18.60 % 5    465000.00 5       0.00 *    116250.00 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *    116250.00 *   *
*T.T.C         5   2965000.00 5       0.00 *    741250.00 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *    741250.00 *   *
*03 Les autres constructeurs                                                                               *
*H.T           5   1350000.00 5       0.00 *   1350000.00 *100*      0.00 *  0 *      0.00 *  0 *   1350000.00 *100*
*T.V.A 18.60 % 5    251100.00 5       0.00 *    251100.00 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *    251100.00 *   *
*T.T.C         5   1601100.00 5       0.00 *   1601100.00 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *   1601100.00 *   *
*     TOTAUX   :                                                                                           *
*H.T           5   5625600.00 5   30998.08 *   3217920.00 * 57 *      0.00 *  0 *      0.00 *  0 *   3248918.08 * 57 *
*T.V.A 18.60 % 5   1046361.60 5    5765.64 *    598533.12 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *    604298.76 *   *
*T.T.C         5   6671961.60 5   36763.72 *   3816453.12 *   *      0.00 *   *      0.00 *   *   3853216.84 *   *
.))))))))))))))J)))))))))))))J)))))))))))2)))))))))))))2)))2))))))))))2)))2))))))))))2)))2)))))))))))))2)))-

Etat des engagements et avancements par 'Entreprise ', par Lot..., pour une affaire ou en cumul pour l' ensemble
des affaires d'un même maître d'ouvrage.

Tous les renseignements sont directement issus du m odule GESTION des MARCHÉS du logiciel LOGMO.
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