Le logiciel FINAN a pour vocation de connaitre les
avenir. Ceci pour un et/ou plusieurs chantier(s),

maitre d'ouvrage. Il permet de répondre, par exempl
échéancier, sur tel chantier ou sur I'ensemble des
Hormis les termes contractuels des réglements et le
est compilé a partir des informations issues de LOG
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MAITRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1
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75017 PARIS 75010 PARIS
PLANNING de SITUATIONS
Situations arrétées au 25/08/2006
ENSEMBLE des Corps d'Etat
Situations prévisionnelles Situations réelles Observ.
% Montants T.T.C Montants T.T.C %Part | %Cum.
TOTAUX ENG. 100.0 939.971,80 1.022.671,54 - 100.0
MARS 2006 0.0 0,00
AVRIL 2006 0.0 0,00
MAI 2006 3.1 28.926,83 61.307,47 6.0 6.0
JUIN 2006 32.1 301.923,78 301.534,15 295 | 355
JUILLET 2006 13.5 127.151,37 141.361,89 13.8 49.3
AOUT 2006 14.8 138.834,30 114.469,05 11.2 | 60.5
SEPTEMBRE 2006 | 11.7 110.146,04
OCTOBRE 2006 16.1 151.113,72
NOVEMBRE 2006 4.3 40.848,17
DECEMBRE 2006 2.2 20.483,69
JANVIER 2007 2.2 20.543,90

Ces situations peuvent étre obtenues en détails po

Les avancements prévisionnels sont soit déterminés
Les colonnes situations réelles sont renseignées pa

ur chaque corps d'état ou en cumul.

par estimation, soit issus du logiciel PERT de EIBA
r le module GESTION des MARCHES du logiciel LOGMO.

siquele calendrier des réglements
ou plusieurs chantier(s) du méme
le entreprise; selon quel

nécessite aucune saisie; tout
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OPERATION 44 Av Gde ARMEE N°: 1234567890 COMMUNE PARIS

MAITRE D'OUVRAGE : SCI "Les Flots bleus" MAITRE D'OEUVRE : Un architecte
Adresse ligne 1 Adresse ligne 1
Adresse ligne 2 Adresse ligne 2
75017 PARIS 75010 PARIS

PLANNING des REGLEMENTS

Situations arrétées au 08/89

BATIMENT 01 "ENTREPRISE" : Les Constructeurs Réunis
CL123456/A123
Reglement : 60 jours le 10

Reglements Prévus Reglements Acceptés

ENGAGEMts TTC 2667515.62 2965000.00 ECART +297484.38

JUILLET 1989 0.00

AOUT 1989 0.00

SEPTEMBRE 1989 0.00

OCTOBRE 1989 264833.80 563350.00

NOVEMBRE 1989 531233.12 386932.50

DECEMBRE 1989 532798.64

JANVIER 1990 801546.24

FEVRIER 1990 267964.84

MARS 1990 134373.80

AVRIL 1990 134765.18

TOTAUX TTC 2667515.62 RESTE A PAYER 1717233.12

Ces plannings peuvent étre obtenus en détails pour chaque entreprise et en cumul pour I'ensemble du c hantier.

Les reglements prévus sont déterminés a partir des avancements prévisionnels de travaux et des modalit és contractuelles de reglement;
les reglements acceptés sont renseignés par le modu le GESTION des MARCHES du logiciel LOGMO.
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OPERATION 44 Av Gde ARMEE

MAITRE D'OUVRAGE :

SCI "Les Flots bleus"

Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75017 PARIS

N°: 1234567890

BILAN FINANCIER au : 25/08/89

MAITRE D'OEUVRE :

COMMUNE PARIS

Un architecte

Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
75010 PARIS

Batiment : 01
ENGAGEMENTS| Révisions + Sit. Marché Sit. AVenants Sit. T.S TOTAL SITUATION
Marché+AV+TS | Actualisat. Montant % Montant % Montant % Montant %
01 Les Constructeurs Réunis
H.T 1775600.00 30998.08 1242920.00 70 0.00 0 0.00 0 1273918.08 70
T.V.A 18.60 % 330261.60 5765.64 231183.12 0.00 0.00 236948.76
T.T.C 2105861.60 36763.72 1474103.12 0.00 0.00 1510866.84
02 Les Constructeurs Désunis
H.T 2500000.00 0.00 625000.00 25 0.00 0 0.00 0 625000.00 25
T.V.A 18.60 % 465000.00 0.00 116250.00 0.00 0.00 116250.00
T.T.C 2965000.00 0.00 741250.00 0.00 0.00 741250.00
03 Les autres constructeurs
H.T 1350000.00 0.00 1350000.00 100 0.00 0 0.00 0 1350000.00 100
T.V.A 18.60 % 251100.00 0.00 251100.00 0.00 0.00 251100.00
T.T.C 1601100.00 0.00 1601100.00 0.00 0.00 1601100.00
TOTAUX
H.T 5625600.00 30998.08 3217920.00 57 0.00 0 0.00 0 3248918.08 57
T.V.A 18.60 % 1046361.60 5765.64 598533.12 0.00 0.00 604298.76
T.T.C 6671961.60 36763.72 3816453.12 0.00 0.00 3853216.84
Etat des engagements et avancements par 'Entreprise ', par Lot..., pour une affaire ou en cumul pour I ensemble

des affaires d'un méme maitre d'ouvrage.

Tous les renseignements sont directement issus du m

odule GESTION des MARCHES du logiciel LOGMO.
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